

Hyvä naapuri!

Rakennamme tontille 609-51-191-1 Pohjois-Porin monitoimitaloa osoitteeseen Pappilanpuistikko 47, 28220 Pori. Rakennustyöt käynnistyvät marraskuussa 2021 ja niiden on määrä valmistua heinäkuussa 2023. Työaikamme on arkipäivisin n. klo 7.00 – 16.00. Teemme parhaamme, että häiriöt, joita työstämme saattaa aiheutua, olisivat niin vähäisiä kuin mahdollista.



Pahoittelemme, että rakennustöistä saattaa aiheutua jonkin verran melua ja häiriötä (meluilmoitus PRIDno-2021-5340). Tällä työmaalla melua aiheuttavat työvaiheet ajoittuvat suunnilleen seuraavasti:

☒ Julkisivumuuraukset	heinäkuu 2022 – helmikuu 2023
☒ Pintalattiat	syyskuu 2022 – helmikuu 2023
☒ Tasoite- ja maalaustyöt	syyskuu 2022 – maaliskuu 2023
☒ Alakattotyöt	joulukuu 2022 – huhtikuu 2023
☒ Vesieristys- ja laatoitustyöt	marraskuu 2022 – huhtikuu 2023
☐ Sisäovet	maaliskuu 2022 – toukokuu 2023
☐ Kalusteet, varusteet ja laitteet	huhtikuu 2023 – kesäkuu 2023

Toivomme, että kerrotte myös perheen nuorimmille käynnissä olevasta rakennustyömaasta naapurissanne ja opastatte heitä kulkemaan turvallisesti työmaan ympäristössä. Näin vähennämme riskejä ja voimme kaikki toimia turvallisesti koko rakentamisen ajan.

Rakennustyömaata koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Juuso Haapa Vastaava työnjohtaja juuso.haapa@skanska.fi puh. 050 569 2435	Olli Korhonen Työpäällikkö olli.korhonen@skanska.fi puh. 040 158 8757
Työmaan tilaaja/rakennuttaja: Porin kaupunki / tekninen toimiala / tilajohtaminen Miika Pennanen Rakennuttaja miika.pennanen@pori.fi puh. 044 701 4458	

Putkityöt: Vesi & Lämpö Juhola Oy
Sähkötyöt: Insinööritoimisto Unto Rantanen Oy
IV-työt: Ilmastointi Salminen Oy
Muuraustyöt: Muuraus Laaksonen Group Oy
Julkisivupellitys: Eurape Oy
Maalaustyöt: Maalausliike AR Oy
Alakattotyöt: Sisustus-Nummi Oy


Ystävällisin terveisin

Skanska Talonrakennus Oy
Juuso Haapa
Vastaava Työnjohtaja



Tutustu Skanskan projekteihin maailmalla: <https://group.skanska.com/projects/>

Kuva: Skanska Media Hub, ESS



Työmaatilanne 10.3.2023



Drone-kuva työmaan kaakkoissuunnalta 9.3.2023

Maalaustyöt ovat pääosin valmiit. Ulkopuolen räystäänauluslautojen maalaukset ja paikkamaalauskierrokset jatkuvat pitkin kevättä

Ilmastointiurakoitsijan runkokanava-asennukset ovat valmiit B- ja C-lohkolla. Kanavia asennetaan vielä A2. kerroksessa Sähkökalustus- ja valaisinasennukset jatkuvat koko talossa. C-lohkon IV-konehuoneen loput asennukset valmistuvat lähiviikkoina ja ensimmäisten koneiden koekäyttöjä ollaan aloittamassa.

Pintalattiatyöt ovat pääosin valmiit. Vesieristys- ja laatoitustyö jatkuu opetustilojen WC-ryhmien osalla.

Massalattioiden ja käytävien laatoitustyöt ovat käynnissä A- ja B-lohkoilla.

B2. kerroksen malliluokkatila on katselmoitu ja hyväksytty. Myös WC-mallitila katselmoitiin ja hyväksyttiin.

Valmistuskeittiön kylmiöasennukset valmistuvat vko 11 aikana.

Julkisivumuuraus on käynnissä rakennuksen pohjoispuolella. Julkisivun pellitystyöt ovat käynnissä C-osan IV-konehuoneen ympäristössä.

Piha-alueen työt ovat tällä hetkellä tauolla talvikelien jatkuessa. Maanrakentaja jatkaa pihan rakennekerroksien tekoa, myös nurmialueiden muotoiluja aloitetaan roudan sulaessa.

Kiintokalusteita on asennettu C- ja B-lohkoilla. Alakattotyöt etenevät vauhdikkaasti, työt ovat käynnissä joka loholla.

Julkisivulla peltityöt ja ikkunapellitykset ovat täydessä käynnissä rakennuksen itä- ja eteläpuolella.

Muurauksia jatketaan pohjoissivulla.

Ystävällisin terveisin

Pohjois-Porin monitoimitalon
naapuri-infon yhteyshenkilö:

Jarno Kujansuu

Työmaainsinööri

Skanska Talonrakennus Oy

jarno.kujansuu@skanska.fi

Puhelinnumero: 040 168 5088



B2.krs PU-lattiaa ja alakattoa