PORIN KIERTOTALOUDEN TIEKARTAN TOTEUTUS

Työryhmän 1. kokoontuminen
Lähtötason ja tavoitteiden selvitys
Tavoitteiden ja teemojen valinta

VALMISTELEVAT TEEMATYÖPAJAT 1–2
1. lehdistötiedote ja Twitter-tilin aktivointi
Tiekartan uutiskirje otetaan käyttöön

1. TYÖPAJA
Sovelluksen käyttöönotto

Työryhmän 3. kokoontuminen

2. TYÖPAJA

Työryhmän 4. kokoontuminen

5. TYÖPAJA

KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYY TIEKARTAN

Tiekartta-sovellus valmis

2021 | LOKA-, MARRAS- JA JOULUKUU | **2022** | TAMMI-, HELMI- JA MAALISKUU | HUHTI-, TOUKO-KESÄ- JA HEINÄKUU | ELO-, SYYS-, LOKA-, MARRAS- JA JOULUKUU | **2023** | TAMMI-, HELMI- JA MAALISKUU | HUHTI-, TOUKO-KESÄ- JA HEINÄKUU | ELO- JA SYYSKUU

Tiekarttatyön aloitus
Hanketiimi nimetään

Viestinnän suunnittelu
Tiekartan sovelluksen selvitystyö aloitetaan

Tiekartan työryhmä nimetään

VALMISTELEVAT TEEMATYÖPAJAT 3–4

Työryhmän 2. kokoontuminen

VIIDES VALMISTELEVA TEEMATYÖPAJA
Tiekartan sovelluksen kilpailuttaminen

3. TYÖPAJA
Tiekartan ylläpitosuunnitelma

Työryhmän 5. kokoontuminen

4. TYÖPAJA

Työryhmän 6. kokoontuminen

Työryhmän 7. kokoontuminen
Sitouttamissuunnitelma

Työryhmän 8. kokoontuminen ja jatkon sopiminen
Prosessikuvaukset valmiina
Työpajat pidetty
Sopimus tiekartan jatkosta

PORI

circwaste
LIFE15 IPE FI 004

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaalisissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.