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Rakentajan tiedote 
Vk 45 2023 

Hyvä naapuri! 

Rakennamme tontille 609-51-191-1 Pohjois-Porin monitoimitalon 2. vaihetta osoitteeseen Pappilanpuistikko 47, 28220 

Pori. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2023 ja niiden on määrä valmistua syksyllä 2024. Työaikamme on arkipäivisin 

n. klo 7.00 – 16.00. Teemme parhaamme, että työstämme mahdollisesti aiheutuvat häiriöt, olisivat niin vähäisiä kuin mah-

dollista.  

Pahoittelemme, että rakennustöistä saattaa aiheutua jonkin verran melua ja häiriötä (meluilmoitus PRIDno-2021-5340). 

Tällä työmaalla melua aiheuttavat työvaiheet ajoittuvat suunnilleen seuraavasti:  

 

 

 

Toivomme, että kerrotte myös perheen nuorimmille käynnissä olevasta rakennustyömaasta naapurissan-

ne ja opastatte heitä kulkemaan turvallisesti työmaan ympäristössä. Näin vähennämme riskejä ja voim-

me kaikki toimia turvallisesti koko rakentamisen ajan. 

              Rakennustyömaata koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin: 

Pohjois-Porin Monitoimitalo 

Skanska Talonrakennus Oy 

Pohjois-Porin monitoimitalo 

Pappilanpuistikko 47 

28220 Pori 

10.11.2023  

♦  Vesikattotyöt   Lokakuu 2023 – Joulukuu 2023 

♦  Väestönsuojan paikallavalurakenteet   Syyskuu 2023 – Marraskuu 2023 

Juuso Haapa 

Vastaava työnjohtaja 

juuso.haapa@skanska.3 

puh. 050 569 2435 

Olli Korhonen 

Työpäällikkö 

olli.korhonen@skanska.3 

puh. 040 158 8757 

Työmaan tilaaja/rakennuttaja: Porin kaupunki / tekninen toimiala / tilajohtaminen 

Miika Pennanen 

Rakennuttaja 

miika.pennanen@pori.3 

puh. 044 701 4458 

Putkityöt: Vehmasputki Oy 

Sähkötyöt: Insinööritoimisto Unto Rantanen Oy 

IV-työt: Ilmastointi Salminen Oy 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Skanska Talonrakennus Oy 

Juuso Haapa  

Vastaava Työnjohtaja  
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Työmaatilanne 10.11.2023 

Vaiheen 2 seuraavat työt ovat valmistuneet; D-osan runko valmis, myös 

IVKHn runko ja vesikatto asennettu sekä pintalattia betonoitu. 

Erillisen VSS paikallavalurakenteet valmiit, VSS holvi betonoitiin tällä vii-

kolla. Vesikaton lohkojen esivalmistus hyvässä vauhdissa, reilusti yli puo-

let jo asennettukin.  

Sisällä 1. krs väliseinämuuraukset valmiit, betonipintojen jälkityöt käyn-

nissä sekä LVI-asennuksia aloitettu jo 1. krs. Tasoite- ja maalaustyöt aloi-

tetaan vko 47 1. krs osalta. 

 

Hyvää              

marraskuun  

jatkoa kaikille! 

 

Terveisin: 

Hilkka Juhola 

Skanska Talonrakennus Oy 

hilkka.juhola@skanska./  

Viikkotiedote 45/2023 
Skanska Talonrakennus Oy 

Pohjois-Porin Monitoimitalo vaihe 2 

Kuva Dronekuva 6.11.2023 

Skanska Talonrakennus Oy 

Pohjois-Porin monitoimitalo  

Pappilanpuistikko 47 

28220 Pori 

10.11.2023  

Kuva  varssyt.3 

Viikonloppuna muistetaan taas 

Isiä, Isoisiä tai millä nimellä näitä 

elämän supersankareita kukin 

kutsuukaan... 


